GESTION DE LA INTEGRACION DE PROYECTOS

ALCANCE

TIEMPO

costo

CALIDAD

COMUNICACION

RIESGO

ADQUISICIONES

ES GARANTIZAR QUE
LOS PROCESOS SE
EJECUTEN DE
MANERA CORRECTA Y
QUE SE LOGREN LOS
OBJETIVOS
PREVIAMENTE
ESTABLECIDOS.



INTEGRACION DE COMITES DE DISICION

JENNY ISAMAR
HERNANDEZ RAMIREZ
WENDY KAROLINA
LOPEZ REYES

LOS PROYECTOS SUELEN SER DINÁMICOS Y COMPLEJOS. INVOLUCRAN A VARIOS EQUIPOS Y PROCESOS DE LA EMPRESA. PARA GARANTIZAR QUE TODOS LOS ELEMENTOS ESTÉN ALINEADOS DE MANERA COHERENTE HACIA EL ORJETIVO FINAL, ES NECESARIO RECURRIR A LA GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO.

PASOS DE LA GESTION DE LA INTEGRACION DEL PROYECTO

CREAR UNA CARTA
DEL PROYECTO

DESARROLLLAR UN PLAN DE GESTION

GESTIONAR Y ASIGNAR LAS TAREAS

GESTIONAR EL CONOCIMIENTO

SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS TAREAS

REALIZAR UN CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS

CERRAR EL PROYECTO



